271.9.2014.PP

Załącznik nr 4

HARMONOGRAM REALIZACJI PROJEKTU

PN.: „„Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej i bazy inwentaryzacji emisji zanieczyszczeń w Gminie Kampinos wraz z przeprowadzeniem szkoleń dla pracowników oraz promocją zadania””

Rok	2014						2015			
Miesiąc	lipiec	sierpień	wrzesień	październik	listopad	grudzień	styczeń	luty	marzec	kwiecień
Działanie 1 Opracowanie planu gosp. niskoem.										
Działanie 2 opracowanie bazy inwentaryzacji emisji zanieczyszczeń w gminie										
Działanie 3 Szkolenia dla pracowników										
Działanie 4 Promocja i informacja										